



An die Anwohner/innen
Grundbielstrasse
3900 Brig-Glis

Brig-Glis, 8. Aug 2024 / USt

Oberbausanierung – Grundbielstrasse Brig-Glis -> Info an die Anwohner

Sehr geehrte Anwohner/innen

Die Stadtgemeinde Brig-Glis saniert den Oberbau der Grundbielstrasse. Die Arbeiten sind in mehreren Bauphasen unterteilt. Der Baustart ist ab 19. Aug. 2024 mit der 1. Etappe (vgl. Anhang) vorgesehen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis ca. Mitte Dezember 2024. Die Zufahrt zu den Liegenschaften auf den jeweiligen Abschnitten wird aufgrund der Oberflächenarbeiten temporär nicht möglich sein. Sollten Sie eine Parkkarte benötigen, so können Sie diese beim Bauamt, Überlandstrasse 60, einfordern (bauamt@brig-glis.ch).

Vorplätze, Garageneinfahrten etc. können, wenn gewünscht auch mitsaniert werden. Hierfür wenden Sie sich bitte direkt an die Bauunternehmung Anderegg AG. Mit den Unternehmern ist vereinbart, dass private Aufträge direkt mit den Bestellern verrechnet werden. Allfällig privat bestellte Arbeiten können zu den gleichen Einheitspreisen, wie der Hauptauftrag der Stadtgemeinde, abgerechnet werden.

Für Fussgänger und Schüler ist eine Umleitung geplant.

Auf unserer Homepage unter www.brig-glis.ch -> „Leben und Arbeiten / Bauen / Bauprojekte Brig-Glis“ können Sie sich über die Baustelle informieren.
Auch haben Sie die Möglichkeit direkt via QR-Code an die Informationen gelangen:



Wir bitten um Kenntnisnahme und danken Ihnen für Ihr Verständnis während der Bauzeit.

Freundliche Grüsse

STADTGEMEINDE BRIG-GLIS
Ressort Infrastruktur

Urs Renato Studer, Stadtgenieur
Abteilungsleiter Infrastruktur & Umwelt



**Stadtgemeinde
Brig-Glis**

Ressort

Infrastruktur

Überlandstr. 60

Postfach 92

3902 Glis


www.brig-glis.ch

T 027 922 42 08

F 027 922 42 29

Anhang

Etappenplan Oberbausanierung Grundbielstrasse:



Etappe	Abschnitt gesperrt	Dauer
1. Etappe	19.08-06.09.2024	(3 Wochen)
2. Etappe	09.09-27.09.2024	(3 Wochen)
3. Etappe	30.09-25.10.2024	(4 Wochen)
4. Etappe	28.10-15.11.2024	(3 Wochen)
5. Etappe	18.11-06.12.2024	(3 Wochen)